@ teamwerk

Kommunal beraten.
Kompetent begleitet.

Das interdisziplinare Team
fur Kommmunalunternehmen.

é@} Betriebswirtschaft

Kommunale Projekte erfolgreich steuern —
mit Struktur, Erfahrung und Weitblick

Ob GroBBanlagen, Kooperationen oder Kleinprojekte — Projektsteuerung
braucht klare Strukturen und erfahrene Koordination. Unser Team begleitet
Sie von der Planung bis zur Umsetzung - transparent und zielgerichtet.

Ob regional oder Uberregional, ob vor Ort oder remote -
wir managen und steuern erfolgreich kommunale Pro-
jekte. Dies umfasst komplexe Projekte von

* der Beschaffung bis hin zum Verkauf kommunaler
Grof3anlagen, Uber

e interkommunale Kooperationen und

* Rekommunalisierungen,

e Forderprojekte aber auch

» diffizile Kleinprojekte.

Haufig fehlen in den Kommunen fir die Projektsteue-
rung ausreichende Managementkapazitdten, um dies
in Eigenerledigung umsetzen zu kénnen.

1. Projektstrukturierung

Hier springen wir gerne mit unserer langjahrigen Er-
fahrung aus einer Vielzahl solcher Projekte fir Sie ein.

Unser Projektteam ist interdisziplinar aus

* Wirtschaftswissenschaftler:innen
e Jurist:innen und
* Wirtschaftsingenieur:innen,

zusammengesetzt. In Kooperation mit unserem Partner
teamiur Rechtsanwaélte in Mannheim kénnen wir uns
auch zu Fragen der Rechtsberatung einbringen.

Wir bevorzugen das Arbeiten mit Mindmaps, kénnen
die Daten aber auch gerne in Excel-basierte Balken-
diagramme Uberfihren.

5. Projektdokumentation

Management

kommunaler Projekte

2. Projektplan und -organisation

4. Projektsteuerung

3. Projektbudget und Exitstrategie



Ihre Herausforderungen - unsere Léosungen

Mochten Sie komplexe Lang-

zeitprojekte professionell

strukturieren?
Eine valide Projektstruktur, die
samtliche Teilaspekte und Stake-
holder umfasst, ist eine wichtige
Basis fUr den Projekterfolg. Wir
helfen lhnen z. B. mit einer Mind-
map die Projektbasis abzubilden
und moderieren hierzu die Projekt-
beteiligten.

Auf Basis der Projektstruktur

mochten Sie Projektplan und

-organisation erstellen?
Mit Hilfe des erstellten Mindmap
fur die Projektstruktur werden
Projektverantwortliche den Teilpro-
jekten und Aufgaben zugeordnet,
Ressourcen und Fristen geplant
und damit der kritische Projektpfad
ermittelt.

Aus dem Projektplan heraus

mochten Sie ein Projektbudget

und eine Exitstrategie ableiten?
FUr die einzelnen Teilprojekte
konnen Budgets definiert werden.
Auf dieser Basis lasst sich eine
Exit-Strategie ableiten. So kénnen
Sie ergebnisabhangig die Fortfih-
rung oder Einstellung des Projekts
wahrend des Verlaufs gezielt und
rechtzeitig diskutieren.

Soweit die Plane! Nun
mochten Sie das Projekt
umsetzen und steuern?

Fristen und Budgets Gberwachen,
den Projektplan fortschreiben, die
projektinterne Kommunikation
initiieren und die Projektverantwort-
lichen begleiten. Dies sind alles Auf-
gaben der Projektsteuerung, die wir
gerne fir Sie Ubernehmen.

Interesse geweckt?

Kontaktieren Sie uns gerne.

Die teamwerk AG bietet modulare Lésungen
fur Kommunen —von der Planung Gber die
Umsetzungsbegleitung bis zur Weiter-

entwicklung —und das bundesweit.

Unsere Leistungen im Uberblick:

- Kreislaufwirtschaft
* Beschaffung
- Kommunikation

Das interdisziplinare Team

fir Kommunalunternehmen.

* Nachhaltigkeit
- Betriebswirtschaft
* Strategieentwicklung

Das Projekt und sein Verlauf
sollen dokumentiert werden?

Eine fortlaufende Projektdokumen-
tation schafft Transparenz und ent-
lastet die Projektverantwortlichen.
Gleichzeitig kdnnen die Arbeitser-
gebnisse zentral allen zur Verfigung
gestellt werden.

Ihr Ansprechpartner:
Bernd Klinkhammer
(Vorstand)

t: +49 (0) 621- 299979 - 13
b.klinkhammer@teamwerk.ag

www.teamwerk.ag
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